УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК НАМТ «Глобус»
_____Людмилина Т.Н.
«14» ноября 2025 года

Отчет об исполнении мероприятий Плана адаптации для МГН объекта

государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» **за период 2021 – 2025 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1.	**Организационные мероприятия**					
	Проведение обследования, корректировка паспорта доступности по мере проведения конструктивных изменений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	Документация	2	2026	Запланировано на 2026 год
	Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ	К,О,С,Г,У	Обучение	2	2024	Исполнено
	Консультирование со специалистами в случае изменения сайта учреждения (на предмет доступности для инвалидов)	К,О,С,Г,У	Документация	2	2018 (изменений на сайте не производилось)	Исполнено
	Корректировка Плана адаптации для МГН	К,О,С,Г,У	Документация	2	2025	Исполнено
	Разработка технической документации, проектов, смет ремонтных работ по адаптации	К,О,С,Г,У	Документация	2	2025-2026	Частично исполнено в рамках капитального ремонта. Запланировано на 2026 год

2.	**Приобретение технических средств адаптации**					
	Подъемные устройства для лестниц	К,О	Приобретение оборудования	2	2026	Заявка на финансирование в 2026 году
	Тактильное предупреждающее покрытие: перед входом, перед входом в фойе, перед каждой лестницей сверху и снизу	С	Приобретение оборудования	2	2021	Исполнено
	Оборудование для санитарно-гигиенических помещений для МГН (поручни, крючки, кнопка вызова и др.)	К,О	Обслуживание, ремонт, замена оборудования	2	2022	Исполнено
	Противоскользящие контрастные накладки на ступени (первая и последняя)	К,О,С,Г,У	Ремонт, замена	2	2021	Исполнено
	Поручни на пандус	К,О,С	Приобретение оборудования	1	2025	Исполнено
	Световые оповещатели на пути эвакуации 4 шт.	Г	Обслуживание, ремонт, замена оборудования	2	2021	Исполнено
	Кнопки вызова (вход)	К,О,С	Обустройство	1	2022	Исполнено
	Кнопки вызова (туалеты)	К,О,С	Приобретение оборудования	1	2026	Запланировано на 2026 год
3.	**Ремонтные работы**					
3.1.	**По территории объекта**	К,О				
	Оснащение прилегающей территории визуальной, тактильной информацией и оборудованием (поручни)	К,О,С	Обустройство	2	2022	Исполнено
3.2.	**По входу в здание**					
	Установка кнопки вызова	К,О,С	Обустройство	2	2022	Исполнено
	Установка крупно шрифтовой контрастной вывески с информацией об учреждении, дублированной шрифтом Брайля	К,О,С,Г,У	Ремонт, замена по мере необходимости	2	2021	Исполнено
3.3	**По путям движения**					
	Понижение ступеней и съездов в коридорах и в зал малой сцены	К,О,С,Г,У	Ремонт	2	2026	Запланировано на 2026-2030 годы
	Установка подъемных устройств (на второй и третий этажи)	К,О	Ремонт	2	2026	Запланировано в рамках капитального ремонта на 2026 год
	Монтаж тактильного предупреждающего покрытия на лестницах	С	Ремонт	2	Ежегодно, 2021-2025	Исполнено
3.4.	**По зоне оказания услуг**					

	Организация и оснащение мест в зрительном зале для МГН (малый зал)	К	Реконструкция	2	2030	Запланировано на 2030 год
	Монтаж индукционных систем в залах (малый зал)	Г	Ремонт	2	2025-2030	Запланировано на 2030 год
3.5.	**По санитарно-гигиеническим помещениям**					
	Дооснащение санитарно-гигиенических помещений для МГН (таблички, крючки, системы вызова помощника, тактильные таблички, контрасты и. т. д.); установка спец. системы оповещения в случае экстренных обстоятельств	К,О,С,Г,У	Ремонт	2	2021	Исполнено
4.	**Обеспечение информационной доступности услуг**					
	Создание на собственной базе учреждения сопровождения тифлокомментариями спектаклей текущего репертуара	С	услуги	1,2	2021	Исполнено
	Изготовление аудиоинформаторов с аннотациями спектаклей, афишей и другой необходимой информацией	С	Услуги	1,2	2030	Запланировано на 2030 годы

Состояние доступности ГАУК НАМТ «Глобус» для МГН	**К**	**О**	**С**	**Г**	**У**
на начало планового периода	ДУ	ДУ	ВНД	ВНД	ДУ
по завершении 1-го этапа адаптации	ДЧ	ДП	ДЧ	ВНД	ДП
по завершении 2-го этапа адаптации	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.