СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры
Новосибирской области
_____ Ю.К. Шуклина
«14» января 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК НАМТ «Глобус»
_____ Т.Н. Людмилина
«14» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Новосибирской областной общественной организации ВОС
_____ Я.В. Дмитренко

Председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист»»
_____ А.Н. Мурашкина
«14» января 2025 г.

План адаптации для МГН объекта

государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» **на период 2026 – 2030 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансир.*, руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	**Организационные мероприятия**						
	Проведение обследования, корректировка паспорта доступности по мере проведения конструктивных изменений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Документация	2	30 000	2026	Е.В. Пель
	Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ	К,О,С,Г,У	Обучение	2	По мере необходимости	2025-2030	Е.В. Пель
	Консультирование со специалистами в случае изменения сайта учреждения (на предмет доступности для инвалидов)	К,О,С,Г,У	Документация	2	По мере необходимости	2025-2030	Е.В. Пель
	Корректировка Плана адаптации для МГН	К,О,С,Г,У	Документация	2	По мере необходимости	2025-2030	Е.В. Пель
	Разработка технической документации, проектов,	К,О,С,Г,У	Документация	2		2026	Н.Ф. Шишкина

	смет ремонтных работ по адаптации						
2.	**Приобретение технических средств адаптации**						
	Подъемные устройства для лестниц	К,О	Приобретение оборудования	2	2 000 000	2026	Н.Ф. Шишкина
	Тактильное предупреждающее покрытие: перед входом, перед входом в фойе, перед каждой лестницей сверху и снизу	С	Приобретение оборудования	2	150 000	2026-2030	Н.Ф. Шишкина
	Оборудование для санитарно-гигиенических помещений для МГН (поручни, крючки, кнопка вызова и др.)	К,О	Обслуживание, ремонт, замена оборудования	2	По мере необходимости	2026-2030	Н.Ф. Шишкина
	Противоскользящие контрастные накладки на ступени (первая и последняя)	К,О,С,Г,У	Ремонт, замена	2	По мере необходимости	2026-2030	Н.Ф. Шишкина
	Поручни на пандус	К,О,С	Обслуживание, замена по мере необходимости	2	По мере необходимости	2025-2030	Н.Ф. Шишкина
	Кнопки вызова (туалеты)	К,О,С	Приобретение оборудования	1	20 000	2026	И.В. Поторочин
3.	**Ремонтные работы**						
3.1.	**По территории объекта**	К,О					
	Оснащение прилегающей территории визуальной, тактильной информацией и оборудованием (поручни)	К,О,С	Ремонт, замена по мере необходимости	2	По мере необходимости	2026-2030	Н.Ф. Шишкина
3.2.	**По входу в здание**						
	Установка крупно шрифтовой контрастной вывески с информацией об учреждении, дублированной шрифтом Брайля	К,О,С,Г,У	Ремонт, замена по мере необходимости	2	По мере необходимости	2025-2030	Н.Ф. Шишкина
3.3	**По путям движения**						
	Понижение ступеней и съездов в коридорах и в зал малой сцены	К,О,С,Г,У	Ремонт	2	400 000	2026-2030	Н.Ф. Шишкина
	Установка подъемных устройств (на второй и третий этажи)	К,О	Ремонт	2	2000 000	2026-2030	И.В. Поторочин Н.Ф. Шишкина
	Монтаж тактильного предупреждающего покрытия на лестницах	С	Обслуживание, замена по мере необходимости	2	По мере необходимости	2026-2030	Н.Ф. Шишкина
3.4.	**По зоне оказания услуг**						
	Организация и оснащение мест в зрительном зале для МГН (малый зал)	К	Реконструкция		2000 000	2030	Н.Ф. Шишкина

	Монтаж индукционных систем в залах (малый зал)	Г	Ремонт		1000 000	2025	И.В. Поторочин
3.5.	**По санитарно-гигиеническим помещениям**						
	Дооснащение санитарно-гигиенических помещений для МГН (таблички, крючки, системы вызова помощника, тактильные таблички, контрасты и.д.); установка спец. системы оповещения в случае экстренных обстоятельств	К,О,С,Г,У	Обслуживание, ремонт, замена оборудования	2	20 000	2026-2030	И.В. Поторочин Н.Ф. Шишкина
4.	**Обеспечение доступности услуг**						
	Сопровождения тифлокомментариями спектаклей текущего репертуара	С	Услуги	1,2		2026-2030	И.В. Кремер
	Изготовление аудиоинформаторов с аннотациями спектаклей, афишей и другой необходимой информацией	С	Услуги	1,2		2026-2030	И.В. Кремер
	Сопровождение спектаклей текущего репертуара субтитрами	Г	Услуги	1	500 000	2026-2030	И.В. Поторочин И.В. Кремер

Состояние доступности ГАУК НАМТ «Глобус» для МГН	**К**	**О**	**С**	**Г**	**У**
на начало планового периода	ДУ	ДУ	ВНД	ВНД	ДУ
по завершении 1-го этапа адаптации	ДЧ	ДП	ДЧ	ВНД	ДП
по завершении 2-го этапа адаптации	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

*** При условии целевого финансирования Учредителем**