

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры  
Новосибирской области

Директор ГАУК НАМТ «Глобус»

Председатель НОООООИ «ВОС»

  
Н.В. Ерославцева

  
Т.Н. Людмила

  
Я.В. Логвиненко



Председатель Совета Новосибирской региональной  
общественной организации инвалидов-  
колясочников «Центр независимой жизни «Финист»»

В.Л. Семенко

2021г.

### План адаптации для МГН объекта

государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» на период 2021 – 2025гг.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансир. *, руб.	Срок исполнен ия	Ответственный исполнитель
1.	<b>Организационные мероприятия:</b> Проведение обследования, корректировка паспорта доступности по мере проведения конструктивных изменений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ	К,О,С,Г,У	Обучение	2,3		2021-2025 (по мере необходимости)	Лыкасова
	Консультирование со специалистами в случае изменения сайта учреждения (на предмет доступности для инвалидов)	К,О,С,Г,У	Документация	2	По мере необходимости	2021-2025	Лыкасова
	Корректировка Плана адаптации для МГН	К,О,С,Г,У	Документация	2	По мере необходимости	2021-2025	Лыкасова
	Разработка технической документации, проектов, смет ремонтных работ по адаптации	К,О,С,Г,У	Документация	2		2021-2025	Шишкина
2.	<b>Приобретение технических средств адаптации</b> Подъемные устройства для лестниц	К,О	Приобретение	2	2 000 000	2022-	Шишкина

	Тактильное предупредительное покрытие: перед входом, перед входом в фойе, перед каждой лестницей сверху и снизу	С	оборудования Приобретение оборудования	2	150000	2021- 2025	Шишкина
	Оборудование для санитарно-гигиенических помещений для МГН (поручни, крючки, кнопка вызова и др.)	К,О	Обслуживание, ремонт, замена оборудования	2	По мере необходимости	2021- 2025	Шишкина
	Противоскользящие контрастные накладки на ступени (первая и последняя)	К,О,С,Г,У	Ремонт, замена	2	По мере необходимости	2021- 2025	Шишкина
	Поручни на пандус	К,О,С	Приобретение оборудования	1	150000	2022	Шишкина
	Световые оповещатели на пути эвакуации 4 шт	Г	Обслуживание, ремонт, замена оборудования	2	По мере необходимости	2021- 2025	Смыков
	Кнопки вызова (вход, туалеты)	К,О,С	Приобретение оборудования	1	10000	2022	Смыков
<b>3.</b>	<b>Ремонтные работы</b>						
<b>3.1.</b>	<b>По территории объекта</b>	К,О					
	Оснащение прилегающей территории визуальной, тактильной информацией и оборудованием (поручни)	К,О,С	обустройство	1		2021- 2025	Шишкина
<b>3.2.</b>	<b>По входу в здание</b>						
	Установка кнопки вызова	К,О,С	обустройство	2		2022	Смыков
	Установка крупно шрифтовой контрастной вывески с информацией об Учреждении, дублированной шрифтом Брайля	К,О,С,Г,У	ремонт, замена по мере необходимости	2		2021- 2025	Шишкина
<b>3.3</b>	<b>По путям движения</b>						
	Понижение ступеней и съездов в коридорах и в зал малой сцены	К,О,С,Г,У	ремонт	2	250000	2023- 2025	Шишкина
	Установка подъемных устройств (на второй и третий этажи)	К,О	ремонт	2		2023- 2025	Смыков
	Монтаж тактильного предупредительного покрытия на лестницах	С	ремонт	2		2022- 2025	Шишкина
<b>3.4.</b>	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	Организация и оснащение мест в зрительном зале для МГН (малый зал)	К	реконструкция		1000000	2030	Шишкина
	Монтаж индукционных систем в залах (малый зал)	Г	ремонт		500000	2025	Смыков
<b>3.5.</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	дооснащение санитарно-гигиенических помещений для МГН (таблички, крючки, системы вызова помощника,	К,О,С,Г,У	содержание ремонт	2	5000	2021- 2025	Смыков, Шишкина



	тактильные таблички, контрасты и.д.); установка спец. системы оповещения в случае экстренных обстоятельств								
<b>4.</b>	<b>Обеспечение доступности услуг</b>								
	Создание на собственной базе учреждения сопровождения тифлокомментариями спектаклей текущего репертуара		С	услуги		1,2		2021-2025	Кремер Идрисова
	Изготовление аудиоинформаторов с аннотациями спектаклей, афишей и другой необходимой информацией		С	услуги		1,2		2021-2025	Кремер

Состояние доступности ГАУК НАМТ «Глобус» для МГН	К	О	С	Г	У
на начало планового периода	ДУ	ДУ	ВНД	ВНД	ДУ
по завершении 1-го этапа адаптации	ДУ	ДП	ДУ	ВНД	ДП
по завершении 2-го этапа адаптации	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

**Примечание:**

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

\* При условии целевого финансирования Учредителем